



«Утверждаю»
МБДОУ д/с №62
«Журавушка»
И.А.Дорогина

ПЛАН
по введению ФГОС ДО в МБДОУ д/с №62 «Журавушка»

Мероприятие	Сроки реализации	Результат	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
1. Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО	Май 2014г.	План мероприятий по введению ФГОС ДО	Творческая группа
2. Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС ДО. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов.	2014г.	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов	Заведующий
3. Разработка основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерных образовательных программ дошкольного образования	2014-2015уч.гг.	Разработанная и утвержденная основная образовательная программа ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО	Творческая группа
4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Июнь-август 2014г.	Анализ условий для введения ФГОС ДО	Зам. зав. по ВМР
5.Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС ДО	2014-2015уч.гг	Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровня по введению ФГОС ДО	Заведующий, зам.зав.по ВМР
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО			

6.Обеспечение координации деятельности по введению и сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО в ДОУ.	Май 2014г.	Приказ о создании творческой группы по введению и сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО в ДОУ.	Заведующий
7.Проведение семинаров, педчасов, консультаций круглых столов для педагогов по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО в ДОУ.	Август 2014г.	План организационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО	Зам.зав.по ВМР
8.Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	2014- 2015уч.гг	Создание условий для участия педагогов в учебно-методических объединениях системы образования г.Таганрога	Зам.зав.по ВМР
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
9.Использовани в работе инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2014-2015г.	Использование в работе инструктивно-методических материалов: оценка готовности ДОУ к введению ФГОС ДО; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОУ	Заведующий, зам.зав.по ВМР
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
10. Анализ готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	До 30.12. 2015г	Анализ готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Заведующий, зам.зав.по ВМР
11. Пополнение материально-технической базы ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	2014-2015гг.	Анализ материально-технической базы с учетом требований ФГОС ДО	Заведующий, зам.зав.по ВМР
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
12.Информирование родителей,общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ, информационные стенды	2014-2015гг.	Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах	Зам.зав.по ВМР
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
15Повышение квалификации педагогов ДОУ в контексте требований ФГОС ДО	2014-2015гг.	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих	Зам.зав.по ВМР

		работников в связи с введением ФГОС ДО	
16. Обеспечение условий для прохождения повышения квалификации и переподготовки педагогическими работниками образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО	2014-2015 гг.	Сертификаты, свидетельства подтверждающие прохождение повышения квалификации и переподготовки педагогами ДООУ в связи с введением ФГОС ДО	Заведующий
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
17. Учёт методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО	Ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов	Заведующий
18. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения Фгос ДО	2014-2015 гг.	Выполнение муниципального задания	Заведующий